

Informe de seguimiento de Kultura Auzolanean enero-junio 2015

julio de 2015

Índice

1. Presentación	3
2. Grupos activados con reuniones enero-junio	4
2.1. Número de proyectos puestos en marcha y número de reuniones	4
2.2. Cuadro general de contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio	5

1. Presentación

El presente documento constituye el informe de seguimiento general del desarrollo de Kultura Auzolanean entre enero y junio de 2015.

En este informe, semestral de seguimiento general,, se presenta información sobre los siguientes aspectos:

- ✓ **Número de proyectos puestos en marcha y número de reuniones.** Se recoge de forma sintética información sobre los proyectos activados y sobre los que se han realizado reuniones, ordenados de manera cronológica en función de las fechas de las reuniones.
- ✓ **Contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio.** Información más pormenorizada sobre el estado de desarrollo y avances para cada uno de los proyectos activados, ordenados en función de su abordaje y su previsión de resultados.

2.1. Número de proyectos puestos en marcha y número de reuniones

Ordenados cronológicamente según las fechas de las reuniones

- ✓ **11. Digitalización y modelos de negocio del sector del libro** (abordaje 2015)
 - 1 reunión (4 de febrero).

- ✓ **8. Euskarazko zinema** (abordaje 2015)
 - 2 reuniones (23 de febrero y 30 de marzo).

- ✓ **10. Dantza-Etxeak** (abordaje 2015)
 - 1 reunión (3 de junio).

2.2. Contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio

Ordenados según proyectos abordaje 2014 o abordaje 2015

PROYECTOS ABORDAJE 2014

Proyecto	Día reunión	Participantes	Avances	Resultados previstos
1. Impulso del Observatorio Vasco de la Cultura como referente de conocimiento	05-02-2015	6/9 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN. 66%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comisión de seguimiento constituida/informe actividad seguimiento (enero 2015) ✓ Documento para informe estado de la cultura consensuado (enero 2015) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Noviembre 2015: Informe estado de la cultura finalizado y preparado para su difusión. Actualmente se está revisando la versión definitiva para su presentación en el CVC.
2. Optimización y desarrollo del programa Fábricas de Creación	15-04-2015	(Karraskan)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Documento de propuesta de viabilidad y adecuación del programa (enero 2015). El documento ha sido contrastado y trabajado con Karraskan para su formulación definitiva para 2016 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Junio 2015: Documento definitivo cambios acordados convocatoria programa para 2016
	10-06-2015	(Karraskan)		
	01-07-2015	Sector en general	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentación de la convocatoria para 2016, con los cambios acordados 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Julio 2015: Documento de cambios para convocatoria 2016 presentado a sector y abierto plazo para recogida aportaciones

Proyecto cerrado 100% con relación a objetivos Kultura Auzolanean

2.2. Contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio

PROYECTOS ABORDAJE 2014

Proyecto	Día reunión	Participantes	Avances	Resultados previstos
4. Análisis y oferta de modelos y vías de financiación (incluido mapa general de ayudas y subvenciones)	18-02-2015	10/13 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 77%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentación informe mapa ayudas y subvenciones (febrero 2015) ✓ Contraste del informe y consenso en torno a nueva taxonomía para clasificación ayudas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Noviembre 2015: Documento contrastado sobre mapa de ayudas y líneas de actuación definidas <i>** Implica cambio planificación respecto a la original</i>
5. Desarrollo del proyecto Kulturklik, portal interactivo de la cultura vasca	08-02-2015	5/7 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 71%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de desarrollo del portal (enero 2015) ✓ Catálogo abierto de agentes del sector cultural (enero 2015) 	
	Proyecto cerrado 100% con relación a los objetivos Kultura Auzolanean			

2.2. Contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio

PROYECTOS ABORDAJE 2014

6. Fomento de hábitos y consumo cultural		16-04-2015 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 76%	13/17	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Continuación información al grupo sobre las líneas de trabajo en desarrollo (abril 2015) ✓ Programas para la activación de la demanda en desarrollo (para todo 2015) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El convenio con EITB para la difusión de contenidos culturales en Artes Escénicas, Libro, Música y cine está en marcha, así como medidas de fomento de hábitos en música y cine. ✓ El panel de seguimiento de hábitos culturales está definido y se activará el último trimestre de 2015.
12. Creación de la Oficina de la Música EHMBE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asociación constituida <p>Proyecto cerrado 100% con relación a objetivos Kultura Auzolanean</p>				

2.2. Contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio

PROYECTOS ABORDAJE 2014

Proyecto	Día reunión	Participantes	Avances	Resultados previstos
13. Elaboración de un nuevo mapa subvencional en el ámbito del teatro y 14. Reflexión estratégica sobre el modelo de red de SAREA y adecuación a la situación actual	20-02-2015	5/5		✓ Junio 2015: Documento de propuesta de nuevo mapa subvencional del teatro ✓ Septiembre 2015: Documento de propuesta de SAREA 2015: Gestión y funcionamiento
	23-02-2015	5/5		
	15-06-2015	5/5		
	PORCENTAJE TOTAL PARTICIPACIÓN: 100%			
Proyecto cerrado 100% con relación a objetivos Kultura Auzolanean				
15. Ley de Documentos y Archivos	✓	Documento de anteproyecto de Ley de Documentos y Archivos		
Proyecto cerrado 100% con relación a objetivos Kultura Auzolanean				
16. Biblioteca Digital o Electrónica vasca. Desarrollo de una plataforma de préstamo on line	✓	Plataforma de préstamo on line puesta en marcha (diciembre 2014)		
Proyecto cerrado 100% con relación a objetivos Kultura Auzolanean				

2.2. Contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio

PROYECTOS ABORDAJE 2014

Proyecto	Día reunión	Participantes	Avances	Resultados previstos
17. Completar y desarrollar la Red Vasca de Lectura Pública	✓		<ul style="list-style-type: none"> Convenios de adhesión diseñados y redactados. La adhesión se hará efectiva en octubre Incorporación efectiva en julio de 2015 de las bibliotecas de Bilbao, Donostia y Santurtzi a eLiburutegia 	
Proyecto cerrado 100% con relación a objetivos Kultura Auzolanean				

2.2. Contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio

PROYECTOS ABORDAJE 2015

Proyecto	Día reunión	Participantes	Avances	Resultados previstos
5. Mejora de las vías de exhibición y difusión del Arte Vasco Contemporáneo	16-04-2015 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 81%	9/11	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Primera explotación de datos cuestionario realizada e informe resultados presentado al grupo ✓ Próximos pasos: Nueva explotación información, avance temas para buenas prácticas, contraste con muestra artistas, presentación resultados a grupo y elaboración documento definitivo buenas prácticas para exhibición arte vasco contemporáneo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diciembre 2015: Documento buenas prácticas para la mejora vías exhibición y difusión Arte Vasco ** Implica cambio planificación respecto a la original
8. Euskarazko zinema	23-02-2015 30-03-2015 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 92%	12/13 12/13	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concreción de los objetivos y temas a abordar en el marco del proyecto: Elaboración de un listado accesible de productos audiovisuales en euskera; Fortalecimiento de las relaciones con las salas de exhibición para la progr. de filmes en euskera 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diciembre 2015: Listado – Base de datos con productos en euskera accesible e impulso a la programación en euskera desde las salas de cine

2.2. Contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio

PROYECTOS ABORDAJE 2015

Proyecto	Día reunión	Participantes	Avances	Resultados previstos
9. Desarrollo Archivo Danza Tradicional	20-02-2015 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 69%	9/13	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Primera prueba piloto con fondos Ikerfolk desarrollada ✓ Desarrollo del planteamiento de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Noviembre 2015: Informe sobre fondos priorizados y trabajados
10. Dantza-Etxeak	03-02-2015 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 75%	9/12	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentación de los proyectos de Dantzabiz y Dantzagunea en el marco del grupo de trabajo ✓ Aproximación a los temas y ámbitos de trabajo preferentes (con el objetivo general de mejorar la definición y coordinación entre instituciones de la política cultural en torno a la danza, clarificando el papel de cada administración) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Octubre 2015: Definición y desarrollo de ámbitos de mejora desde cada una de las instituciones responsables. ✓ Se plantea crear una mesa permanente de coordinación.
Proyecto cerrado 100% con relación a objetivos Kultura Auzolanean.				

2.2. Contenidos y avances de los proyectos y reuniones enero-junio

PROYECTOS ABORDAJE 2015

Proyecto	Día reunión	Participantes	Avances	Resultados previstos
11. Digitalización y modelos de negocio del sector del libro	04-02-2015	4/10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contraste y análisis de los cambios desarrollados en la convocatoria de ayudas a la producción editorial ✓ E-liburutegia ✓ Valoración temas diagnóstico del sector 	
	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 40%			
Proyecto cerrado 100% con relación a objetivos Kultura Auzolanean.				